

列車無線用ケーブル設置に伴う銀座線の輸送障害について

平成 26 年 4 月 19 日（土）及び 4 月 21 日（月）早朝、銀座線末広町駅～神田駅間において、新設した列車無線用ケーブル（未供用）の一部が、定められた範囲よりも車両側に設置されていたことが判明し、当該ケーブルの撤去を行ったため、始発から銀座線の一部区間において運行に支障をきたしました。皆様には大変ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。詳細は、下記のとおりです。

記

1 発生日時

平成 26 年 4 月 19 日（土） 3 時 40 分頃

平成 26 年 4 月 21 日（月） 4 時 50 分頃

2 発生場所

銀座線末広町駅～神田駅間

3 経緯

4 月 18 日（金）16 時 50 分頃、銀座線渋谷駅車両基地内において列車無線用ケーブル（未供用）の一部が天井から垂れさがっていたことを発見し、19 日（土）深夜から 21 日（月）早朝にかけて、順次、列車無線用ケーブルの設置状況の緊急点検を実施したところ、19 日（土）3 時 40 分頃に銀座線末広町駅～神田駅間【浅草方面】において、列車無線用ケーブルの一部が、定められた範囲より 50mm 車両側に設置されていたことが判明しました。このため、当該ケーブルの撤去工事を行いました。始発までに撤去工事が完了せず、始発 5 時 1 分から 6 時 5 分まで銀座線一部区間で運転を見合わせました。

また、4 月 21 日（月）に点検を実施したところ、4 時 50 分頃に銀座線末広町駅～神田駅間【渋谷方面】においても、定められた範囲より 100mm 車両側に設置されていたため処置を行いました。始発までに撤去工事が完了せず、7 時 1 分まで、銀座線の一部区間の運転を見合わせました。

なお、銀座線全線の点検及び処置は完了し、運行には影響ありません。

4 影響（支障時間・影響人員）

4 月 19 日（土）支障時間 1 時間 4 分・影響人員 1,400 人

4 月 21 日（月）支障時間 2 時間・影響人員 5,700 人

5 原因

列車無線用ケーブル設置の際の確認が不十分であったため

6 今後の対応

各工事部門において施工の確認を再徹底するとともに、トンネル内の付属物が定められた範囲内に設置されていることについて緊急点検を実施します。

以 上