

平成 24 年 10 月 31 日
東京地下鉄株式会社

当社トンネル内における携帯電話使用環境の
全線整備完了予定時期の変更について

当社では、携帯電話会社 4 社を含む 25 社から構成される社団法人移動通信基盤整備協会とともに、全線で携帯電話が利用可能となるようトンネル内へのアンテナ設置工事を鋭意進めており、一部の区間では既に利用が可能となっておりますが、このたび、整備完了予定時期を本年中から平成 24 年度中に変更することといたしましたので、お知らせいたします。早期の整備完了をお待ちのお客様に心よりお詫び申し上げます。

当社は、引き続き同協会とともにサービスエリアの拡大に精力的に取り組んでまいります。

詳細は、下記のとおりです。

記

1 変更後の整備完了予定時期

平成 24 年度中（ただし、連絡線の設置工事を行っている有楽町線・副都心線小竹向原～千川間については、平成 28 年度中に完了予定です。）

2 変更の理由

平成 24 年 8 月 1 日未明に当社南北線白金高輪駅構内で発生した携帯電話のアンテナ設置工事トラブル（資材搬送用の台車が逸走）を受け、夜間工事における安全管理の強化と再発防止策を講じたため

以 上

ご参考

当社トンネル内で既に携帯電話をご利用いただける区間（平成 24 年 10 月 31 日現在）

銀座線：神 田 ～ 銀 座 間	丸ノ内線：茗 荷 谷 ～ 淡 路 町 間
日比谷線：日 比 谷 ～ 中 目 黒 間	千代田線：綾 瀬 ～ 湯 島 間
南北線：市 ヶ 谷 ～ 赤羽岩淵 間	